

Отчет о реализации «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» (плана –графика)

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС)

**МДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №26
за 2013 год**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат выполнения
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1.1	Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013	Заведующий	Приказ №56 от 21.10.2013г «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования»
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2013-1015 годы; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО».	Декабрь 2013	Члены рабочей группы	Разработан и утвержден (приказ № 67 от 12.12.2013г.) план-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС дошкольного образования
1.3.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, краевого, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы , принятие новых документов.	В течение учебного года	Члены рабочей группы	По мере поступления нормативно-правовых документов формируется банк локальных актов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педсовета ДОО о введении ФГОС, внесение дополнений в устав, приказы, положения)
1.10	Комплектование МДОУ методическими пособиями с учетом утвержденной ООП ДО	до 31.08.2015	заведующий, зам. зав. по ВМР	Проходит поэтапное комплектование методического комплекса по реализации ООП ДО МДОУ для педагогов и воспитанников
2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	До 15.12. 2013 г	Заведующий	Издан приказ №67 от 12.12.2013г «О создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО»
2.2	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (анкетирование педагогов, самоаудит)	До 28.12.2013г, До октября 2014г	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Приказ о проведении мониторинга, проведено анкетирование педагогов «Критерии готовности педагога к введению ФГОС дошкольного образования» 11.12.2013г

2.3	Проведение обучающего семинара, консультаций по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013-2014 уч. года, 2014-2015 уч. года	Зам. зав. по ВМР	Проведён: <ul style="list-style-type: none"> • Круглый стол «В ногу со временем: изучаем проект ФГОС ДОО» (ноябрь 2013г) • Консультация «Самообразование педагогов в условиях работы по новым стандартам (ФГОС)»(ноябрь 2013г)
2.4	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 уч. года	Заведующий, зам. зав. по ВМР	
2.5	Анкетирование педагогов готовность введения ФГОС	Декабрь 2013	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Проведено анкетирование педагогов: <ul style="list-style-type: none"> • «Критерии готовности педагога к введению ФГОС дошкольного образования» 11.12.2013г
2.6	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	в течение 2013-2014 уч. года. 2014-2015 уч.г.	Зам. зав. по ВМР	Ежегодно, согласно годового планирования, проходит проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
3.1	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО на с 2014 по 2016 годы.	до 1 сентября 2013г.	Зам. зав. по ВМР	Создан план-график повышения квалификации педагогов. Принят педагогическим советом №1 от 30.08.2013 и утверждён приказом заведующего по МДОУ №26 №49 от 02.09.2013г
3.2	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС ДО».	в течение 2014-2015 уч.г.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО				
4.1	Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС ДО.	Сентябрь 2013 г.	Зам. зав. по ВМР	Проведён: <ul style="list-style-type: none"> • Круглый стол «В ногу со временем: изучаем проект ФГОС ДОО» (ноябрь 2013г)
4.2	Разработка модели организации образовательного процесса	До 1.09.2014	Зам. зав. по ВМР	Разработана модель организации образовательного процесса

4.3	Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ и дополнительного образования дошкольников	До 1.09.2014	Зам. зав. по ВМР	Разработана модель взаимодействия ДОУ и дополнительного образования дошкольников
4.4	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	До 31.08.2014г	Зам. зав. по ВМР, рабочая группа	
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
5.1	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	В течение 2013 – 2014 уч. года	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, педагогический коллектив	Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образовательные стандарты» и на информационных стендах ДОУ, «Методическая копилка»
5.2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра на введение ФГОС ДО	В течение 2013 – 2014 уч. года	Зам. зав. по ВМР	Проходит поэтапное пополнение библиотечного фонда
5.3	Размещение на сайте ДОУ материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО	Май 2014г.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, модератор	Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образовательные стандарты»
6. Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО				
6.1	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР	Составлены паспорта групп и осуществлен мониторинг соответствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
6.2	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в соответствии возрастных групп	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР	
6.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР	

6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг.	Заведующий, зам. зав. по АХР	
6.5	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	ежегодно	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	Проходит поэтапное пополнение печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
6.6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Ежегодно	Заведующий	В ДОУ организован доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет в кабинете заведующего и бухгалтерии.
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
7.1	Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г.	Ежегодно	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР, главный бухгалтер	План ФХД на 2014 г.
7.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизма их информирования	Ежегодно	Заведующий, главный бухгалтер	Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы

7.3	Разработка локальных актов (внесение изменений в них, регламентирующих установление заработной платы работников ДООУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования)	Ежегодно	Заведующий	Разработаны локальные акты, регламентирующие установление работникам ДОО стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
7.4	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО (муниципальное задание)	Ежегодно	Заведующий	Проводится анализ выполнения муниципального задания. Осуществляется эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
7.5	Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Ежегодно	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	По результатам приёмки ДООУ к новому 2013-2014 уч. году развивающая предметно-пространственная среда групп получила положительную оценку членов городской комиссии

Заведующий МДОУ № 26



О.В.Колина